

План работ Комиссии по безопасности ФСР

Состав комиссии

Период анализа ситуации. 2 месяца.

- Ширнин А. Руководитель Комитета по безопасности.
- Кожемякина А. Лаймстоун
- Левин Е. ФСР

Основной состав сформируем после оценки ситуации и объема предстоящей работы.

План работы Комиссии.

1 этап. Анализ ситуации.

Сроки: 2 месяца;

- Собираем все имеющиеся документы относящиеся к регуляции безопасности на скалодроме;
- Формируем список остро необходимых документов;
- Начинаем работу по проектированию принципиальной схемы процессов по обеспечению безопасности в скалолазании;
- Формируем расширенный состав Комиссии;

2 этап. Основной блок работы по разработки регламентов и документов.

Сроки: 4-6 месяцев на основные документы, 6-12 месяцев вспомогательные документы;

- Формирует расширенный список документов согласно схеме;
- Согласовываем план и ресурсы, необходимые для разработки документации;
- Последовательная реализация поставленных перед Комиссией задач;
- Первичная аналитическая работа в части формирования позиции ФСР в вопросах безопасности;

3 этап. Развитие культуры безопасности в скалолазании.

- Анализ НС, статистика;
- Исследования причин возникновения НС и их последствий;
- Разработка методических указаний по предотвращению НС и их профилактике;
- Разработка методических указаний при работе с последствиями НС;
- Разработка коммуникационной стратегии по пропаганде безопасного скалолазания;
- Разработка программ обучения, внедрение новых подходов в существующие методики;
- Разработка стратегии в части работы с кадрами и лидерами проектов.
- Изучение практики взаимодействия с органами власти при разборе НС;
- Выработка рекомендаций к законодательным инициативам на уровне государства или со стороны ФСР;
- Формирование общей позиции ФСР в вопросах безопасности;